

Anlage: Zuständigkeiten für den Projektverlauf und Zeitziele

● verantwortlich ○ beteiligt ⊕ je nach Auftrag **i** wird informiert

Was \ Wer	Forstamt	WBV	Waldbesitzer	Unternehmer	Zeitziele nach Start
Flächen-vorauswahl	●	○			projektbe-zogen nach 3 Monate
Adressen aus ALK/ALB	●	○			dito
Erstansprache	●	○			dito
Waldbesitzer -Infoveranstaltung	●	●	i		dito
Vollmachten einholen	●	○	i		3 Monate + 4 Wochen
Flächen-vorbereitung	⊕ je nach Auftrag	○	⊕ i		3 Monate + 2 Monate
Unternehmer-auswahl Ausschreibung	●	○			3 Monate + 3 Monate
Auftragsvergabe	○	●	i	i	
Nutzung + Nutzungs-kontrolle	●	○		●	abhängig vom Volumen
Holzabfuhr	●	●	○	●	
Abrechnung mit Untern./Holzkäufer	i	●	○	○	
Abrechnung mit Waldbesitzer	i	●	○		
Aktualisierung des PW-Informationssystems	●	i			