
Anlage: Zuständigkeiten für den Projektverlauf und Zeitziele 
         verantwortlich        beteiligt          je nach Auftrag    i  wird informiert 
 
                                                                  
            Wer 

Was                        Forstamt          WBV              Waldbesitzer    Unternehmer    Zeitziele 
                                                                                                                                 nach Start 
Flächen-                                                                                                                    projektbe- 
vorauswahl                                                                                                              zogen nach 
                                                                                                                                 3 Monate 
Adressen                                                                              

aus ALK/ALB             
 

                  
 

                                                                       dito 
 

Erstansprache              
 

                  
 

                                                                       dito   
 

Waldbesitzer               
 

                   
 

                    i                        dito    
-Infoveranstaltung                                         

  Vollmachten              
 

                  
 

                    i                   3 Monate +                
  einholen                                                                                                               4 Wochen 
Flächen-                                                                                                                   3 Monate +                              

vorbereitung                             i                  2 Monate                                
                           je nach Auftrag                                                                                                         
 

Unternehmer-              
 

                  
 

                                                             3 Monate + 
    auswahl                                                                                                              3 Monate  
Ausschreibung 
                                                                                                        

Auftragsvergabe         
 

                    
 

                      i                       i  
Nutzung + 
Nutzungs-                                                                                                                  abhängig 

konrolle                       
 

                    
 

                                             
 

    vom Volumen 
 

Holzabfuhr                  
 

                    
 

                   
 

                   
 

 

Abrechnung mit           i                                          
 

 
Untern./Holzkäufer 

Abrechnung mit           i                          
Waldbesitzer                  

Aktualisierung des       
            i 

PW-Informationssystems  


